АДМИНИСТРАЦИЯ  

ИНСАРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Инсар
от 03.03.2020г.                                                                                                          № 58
	Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия
	
	


В целях реализации постановления Правительства Республики Мордовия от 10 апреля 2018г. № 200 «О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней», Администрация Инсарского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить: 
  план по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия, согласно приложению №1;
  план мероприятий («дорожной карты») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия, согласно приложению №2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Капкаева Р.Х. – начальника управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства   администрации Инсарского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава Инсарского 
муниципального района                                                                                К.А.Мангутов
Исполнитель
Р.Х.Капкаев
Проверил

Т.Н.Ларина
                                       Приложение №1

          к постановлению администрации 

     Инсарского муниципального района

         от 03.03.2020 г.   № 58
План
по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия

Раздел I Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

	№
п/п
	Заказчик, застройщик (балансодержатель) Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, назначение объекта
	Мощность объекта, площадь

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества 
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Остаток сметной стоимости, тыс. руб., по состоянию на 1 января 2020 г.
	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, тыс. руб.
	В том числе за счёт средств бюджета Республики Мордовия тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Администрация Инсарского муниципального района,
строительство сетей водоснабжения в с. Лухменский Майдан,
коммунально-бытовой
	Водопроводные сети протяженностью 1095 м

(1320,9 тыс. рублей)
	2014-2019г.,
100%
	нет
	Соглашение  на поддержку мероприятий  по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности  объектами социальной  и инженерной  инфраструктуры от 15.05.2018г. №89624000-1-2018-002
	1320,9 тыс. рублей
	0
	0
	0
	2020

	2
	Администрация Инсарского муниципального района,
автомобильная дорога до кладбища в с.В-Лухма,
объект транспортной инфраструктуры
	Протяженность дороги 324м.,
(3051,706 тыс. рублей)
	2017-2019г.,
100%
	нет
	Постановление администрации Инсарского муниципального района от 09.12.2015г. № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе на 2016-2021 годы»


	3051,706 тыс. рублей
	0
	0
	0
	2020

	3
	Администрация Инсарского муниципального района,
автомобильная дорога на улицах Пролетарская и Коммунистическая в с. Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района,
объект транспортной инфраструктуры
	Протяженность дороги 2300м.,

(19700 тыс. рублей)
	2018-2024г.,

10%
	нет
	Постановление администрации Инсарского муниципального района от 09.12.2015г. № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе на 2016-2021 годы»


	4100 тыс. рублей
	15600 тыс. рублей
	15600 тыс. рублей
	15600 тыс. рублей
	2024

	4
	Администрация Инсарского муниципального района,
водоснабжение села Мордовская Паевка Инсарского муниципального района,
коммунально-бытовой
	Водопроводные сети протяженностью 1200 м

(1420тыс. рублей)
	2018-2021г.,
40%
	нет
	Соглашение  на поддержку мероприятий  по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности  объектами социальной  и инженерной  инфраструктуры от 15.05.2018г. №89624000-1-2018-002
	700 тыс.рублей
	720 тыс.
рублей
	720 тыс.
рублей
	720 тыс.
рублей
	2021

	5
	Администрация Инсарского муниципального района,
Переезд через реку Инсарка на ул.Заречная в с.МордПаевка,
объект транспортной инфраструктуры
	Длина переезда 18м, (98,741 тыс.рублей)
	2016-2017г.,

100%
	нет
	Постановление администрации Инсарского муниципального района от 09.12.2015г. № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе на 2016-2021 годы»


	98,741 тыс.рублей
	0
	0
	0
	2024

	6
	Администрация Инсарского муниципального района,
переезд через ручей Сандоляй на улице Ленина в с.Арбузовка,
объект транспортной инфраструктуры
	Длина переезда 16м, (98,774 тыс.рублей)
	2016-2017г.,

100%
	нет
	Постановление администрации Инсарского муниципального района от 09.12.2015г. № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе на 2016-2021 годы»


	98,774 тыс.рублей
	0
	0
	0
	2023

	7
	Администрация Инсарского муниципального района,
строительство сетей водоснабжения в с. Верхняя Лухма,
коммунально-бытовой
	Водопроводные сети протяженностью 1830 м

(1527тыс. рублей)
	2018-2021г.,

5%
	нет
	Соглашение  на поддержку мероприятий  по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности  объектами социальной  и инженерной  инфраструктуры от 06.04.2016г. №6
	49,970 тыс.рублей
	1477 тыс.
рублей
	1477 тыс.
рублей
	1477 тыс.
рублей
	2021


Раздел II Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

	№ п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества 
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта
	Срок проведения консервации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел III Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)
	№ п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества 
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел IV Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

	№ п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества 
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел V Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность

	№ п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства
	Срок передачи объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел VI Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос
	№ п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. руб
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершённости строительства
	Инвентарный номер имущества
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел VII Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную собственность Республики Мордовия

	№ п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества 
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел VIII Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

	№ п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Наличие разработанной проектной документации
	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации
	Срок реализации предлагаемых решений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                                  Приложение №2

     к постановлению администрации 

Инсарского муниципального района

      от 03.03.2020 г.       № 58
План
мероприятий («дорожная карта») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия


	№ п/п
	Наименование объекта незавершенного строительства
	Наименование мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства
	Ответственные исполнители
	Сроки

	1
	Строительство сетей водоснабжения в с. Лухменский Майдан
	Регистрация объекта
	Капкаев Р.Х. – начальник управления  строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района

Киреева В.Н. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района
	2020г.

	2
	Автомобильная дорога до кладбища в с.В-Лухма
	Регистрация объекта
	Капкаев Р.Х. – начальник управления  строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района

Киреева В.Н. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района
	2020г.

	3
	Автомобильная дорога на улицах Пролетарская и Коммунистическая в с. Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района
	Завершение строительства, регистрация
	Капкаев Р.Х. – начальник управления  строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района

Киреева В.Н. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района
	2024г.

	4
	Водоснабжение села Мордовская Паевка Инсарского муниципального района
	Завершение строительства, регистрация
	Капкаев Р.Х. – начальник управления  строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района

Киреева В.Н. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района
	2021г.

	5
	Переезд через реку Инсарка на ул.Заречная в с.МордПаевка
	Регистрация объекта
	Капкаев Р.Х. – начальник управления  строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района
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